

Overzicht Werkzaamheden en Planning (dd 12 juni 2018)

Locatie	Werkzaamheden	Planning	Opmerkingen
1. Verbeteren afwatering Count Basiestraat	Aanleggen sloot	Uitgevoerd	√
2. Definitieve inrichting Count Basiestraat	Klinkerverharding	Half augustus	Harde planning
3. Albert Aylerstraat	Asfalteren	Uitgevoerd	√
4. Verbreden berm Duke Elingtonstraat	Asfalteren	Uitgevoerd	√
5. Extra Parkeervakken Duke Elingtonstraat	Puinverharding	Uitgevoerd	√
6. Aanleggen definitief Fietspad naar St. Joosland	Asfalteren	Vanaf 8 juli	Harde planning
7. Extra bouwweg Jazzroute – Duke Elington	Granulaat	Eind juni / begin juli	Harde planning
8. Doortrekken Duke Elington - Mozartweg	Asfalt (n.t.b.)	Sept/oktober	In voorbereiding in relatie met verkeerscirculatieplan
9. Bouwrijp maken fase 10 A	Diversen (n.t.b.)	Sept/oktober	Concept-tekeningen beschikbaar